



Estado do Tocantins
PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Caseara

CNPJ: 74.062.332/0001-37

ORDEM DE PARALISAÇÃO DA OBRA

CONTRATO: 008/2018

OBJETO: CONSTRUÇÕES, EM ETAPAS, DA SEDE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASEARA/TO

DATA: 08/06/2020

A Câmara de Vereadores de Caseara, representada por seu atual presidente e vereador em exercício Júnior Sérgio Araújo Rodrigues, decide PARALISAR os serviços da construção da nova sede.

Recentemente, o presidente da câmara foi informado do andamento de uma apuração/investigação a respeito do processo de aquisição do terreno onde está sendo construída a nova sede.

Neste cenário, o presidente suspendeu a assinatura do aditivo de prazo contratual, e aguarda andamento da investigação, ao mesmo tempo que colhe informações e orientações técnicas jurídicas para em um breve espaço de tempo definir o futuro da construção.

No atual momento, a obra possui avanço físico de 42,07%, aferido em 30/12/2019.

A fiscalização de obras acompanha a decisão da paralisação, e assina o termo juntamente com o presidente.



Júnior Sérgio Araújo Rodrigues
Presidente da Câmara dos Vereadores de Caseara/TO
Câmara Mun. de Caseara-TO



Paulo Henrique L. Gomes
Engenheiro fiscal CREA nº 202.834/D